"Согласовано"
Генеральный директор УК "Центрстрой"
_____Г.Ф.Радаева
"_____"_____2014г.

"Утверждаю"
Директор УК "Центрстрой"
_____В.В.Бахчурин
"_____"_____2014г.

График проверки готовности систем ЦО и ГВС и сдачи-приёмки работ,выполненных в ходе подготовки к отопительному сезону 2014-2015гг.

№пп	Адрес	май			июнь			июль			август		
	декады месяца	с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 31	с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30	с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 31	с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30
1	Октября,18												
2	Октября,20												
3	Октября,22												
4	Октября,24												
5	Октября,28												
6	Октября,30												
7	Октября,42												
8	Юбилейный проспект,31												
9	Юбилейный проспект,33												
10	Юбилейный проспект,37												
11	Юбилейный проспект,39												
12	Юбилейный проспект,41												
13	Юбилейный проспект,49												
14	Юбилейный проспект,51												
15	Кирова, 7/1												
16	Садовый, 3/1												
17	Победы, 15/1												
18	Лесная, 11												
19	Лесная, 11/1												