"Утверждаю"
Заместитель генерального директора
ООО УК "Центрстрой"
_____В.В.Бахчурин
"___"_____2015г.

График проверки готовности систем ЦО и ГВС и сдачи-приёмки работ,выполненных в ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016гг.

№пп	Адрес	май			июнь			июль			август		
	декады месяца	с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 31	с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30	с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 31	с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30
1	Кирова, 7/1												
2	Лесная, 11												
3	Лесная, 11/1												
4	Новая, 6												