

"Утверждаю"  
 Заместитель генерального директора  
 ООО УК "Центрстрой"  
 В.В.Бахчурин  
 " " " 2015г.



График проверки готовности систем ИТП и сдачи-приёмки работ, выполненных в ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016гг.

№пп	Адрес	май			июнь			июль			август		
		с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 31	с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30	с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 31	с 01 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30
	декады месяца												
1	Кирова, 7/1												
2	Лесная, 11												
3	Лесная, 11/1												
4	Новая, 6												