

"Утверждаю"
Директор УК "Центрстрой"

В.В.Бахчурин

" " 2015г.



График производства текущего ремонта мест общего пользования УК "Центрстрой"

№пп	Адрес	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Кирова, 7/1												
2	Лесная, 11												
3	Лесная, 11/1												
4	Новая, 6												
5	Октября,18												
6	Октября,20												
7	Октября,22												
8	Октября,24												
9	Октября,28												
10	Октября,30												
11	Октября,38												
12	Октября,42												
13	Победы, 15/1												
14	Садовый, 3/1												
15	Юбилейный проспект,16												
16	Юбилейный проспект,31												
17	Юбилейный проспект,33												
18	Юбилейный проспект,37												
19	Юбилейный проспект,39												
20	Юбилейный проспект,41												
21	Юбилейный проспект,49												
22	Юбилейный проспект,51												
23	Юбилейный проспект,53												
24	Юбилейный проспект,55												
25	Юбилейный проспект,59												

Примечание: По всем строениям необходимо выполнить текущий ремонт конструктивных элементов МОП с обязательным выполнением следующих видов работ:

- 1) Внутренняя отделка - восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях.
- 2) Фундаменты - устранение местных деформаций, усиление, восстановление повреждённых участков фундаментов, отмостки и входов в подвалы
- 3) Стены и фасады - герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт и окраска фасадов
- 4) Крыши - ремонт гидроизоляции
- 5) Придомовая территория - ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных площадок и площадок отдыха