

Заместитель генерального директора
 ООО УК "Электрострой"
 Бахчурин В.В.
 05 мая 2017г.



График проверки готовности систем ЦО и ГВС и сдачи-приёмки работ, выполненных в ходе подготовки к отопительному сезону
 2017-2018гг.

№пп	Адрес	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	ул. Октября, д.20					
2	ул. Октября, д.22					
3	ул. Октября, д.24					
4	ул. Октября, д.28					
5	ул. Октября, д.30					
6	ул. Октября, д.38					
7	ул. Октября, д.42					
8	Юбилейный пр., д.16					
9	Юбилейный пр., д.31					
10	Юбилейный пр., д.33					
11	Юбилейный пр., д.37					
12	Юбилейный пр., д.39					
13	Юбилейный пр., д.41					
14	Юбилейный пр., д.42					
15	Юбилейный пр., д.47					
16	Юбилейный пр., д.49					
17	Юбилейный пр., д.53					
18	Юбилейный пр., д.59					
19	ул. Новая, д.6					
20	ул. Комсомольская, д.14					
21	ул. Кирова, д.7-1					
22	ул. Лесная, д.11					
23	ул. Лесная, д.11-1					
24	ул. Реутовских ополченцев, д.2					
25	ул. Реутовских ополченцев, д.4					
26	ул. Реутовских ополченцев, д.6					
27	ул. Реутовских ополченцев, д.8					
28	ул. Некрасова, д.15					