


 "Утверждаю"
 Заместитель генерального директора
 ООО УК "Центрстрой"
 Бажурич В.В.
 "11" апреля 2018г.

График проверки готовности систем ЦО и ГВС и сдачи-приёмки работ, выполненных в ходе подготовки к отопительному сезону 2018-2019гг.

№пп	Адрес	май		июнь		июль		август		сентябрь	
		ЦО	ГВС	ЦО	ГВС	ЦО	ГВС	ЦО	ГВС	ЦО	ГВС
1	ул. Октября, д.20										
2	ул. Октября, д.22										
3	ул. Октября, д.24										
4	ул. Октября, д.28										
5	ул. Октября, д.30										
6	ул. Октября, д.32										
7	ул. Октября, д.38										
8	ул. Октября, д.42										
9	Юбилейный пр., д.16										
10	Юбилейный пр., д.31										
11	Юбилейный пр., д.33										
12	Юбилейный пр., д.37										
13	Юбилейный пр., д.39										
14	Юбилейный пр., д.41										
15	Юбилейный пр., д.42										
16	Юбилейный пр., д.47										
17	Юбилейный пр., д.49										
18	Юбилейный пр., д.53										
19	Юбилейный пр., д.59										
20	ул. Новая, д.6										
21	ул. Комсомольская, д.14										
22	ул. Кирова, д.7-1										
23	ул. Лесная, д.11										
24	ул. Лесная, д.11-1										
25	ул. Лесная, д.11-2										
26	ул. Парковая, д.8А										
27	ул. Реутовских ополченцев, д.2										
28	ул. Реутовских ополченцев, д.4										
29	ул. Реутовских ополченцев, д.6										
30	ул. Реутовских ополченцев, д.8										
31	ул. Реутовских ополченцев, д.10										

"Утверждаю"
 Заместитель генерального директора
 ООО "Центрстрой"



Бахчурин В.В.

"11" апреля 2018г.

График подготовки ИТП, систем ЦО и ГВС в ходе подготовки к отопительному сезону 2018-2019гг.

№п/п	Адрес	май 21-03(бмк)		июнь		июль с 9-22(2),16-29(4)		август 30-12(5)		сентябрь	
		ЦО	ГВС	ЦО	ГВС	ЦО	ГВС	ЦО	ГВС	ЦО	ГВС
1	ул. Октября, д.20					15.07-29.07			30.07-12.08		
2	ул. Октября, д.22					15.07-29.07			30.07-12.08		
3	ул. Октября, д.24					15.07-29.07			30.07-12.08		
4	ул. Октября, д.28					15.07-29.07			30.07-12.08		
5	ул. Октября, д.30					15.07-29.07			30.07-12.08		
6	ул. Октября, д.32					15.07-29.07					
7	ул. Октября, д.38	01.05-20.05	21.05-03.06								
8	ул. Октября, д.42	01.05-20.05	21.05-03.06								
9	Юбилейный пр., д.16					15.07-29.07			30.07-12.08		
10	Юбилейный пр., д.31					15.07-29.07			30.07-12.08		
11	Юбилейный пр., д.33					15.07-29.07			30.07-12.08		
12	Юбилейный пр., д.37					15.07-29.07			30.07-12.08		
13	Юбилейный пр., д.39					15.07-29.07			30.07-12.08		
14	Юбилейный пр., д.41					15.07-29.07			30.07-12.08		
15	Юбилейный пр., д.42	01.05-20.05	21.05-03.06								
16	Юбилейный пр., д.47	01.05-20.05	21.05-03.06								
17	Юбилейный пр., д.49	01.05-20.05	21.05-03.06								
18	Юбилейный пр., д.53	01.05-20.05	21.05-03.06								
19	Юбилейный пр., д.59	01.05-20.05	21.05-03.06								
20	ул. Новая, д.6					01.07-15.07	16.07-29.07				
21	ул. Комсомольская, д.14					01.07-15.07	16.07-29.07				
22	ул. Кирова, д.7-1					01.07-15.07	16.07-29.07				
23	ул. Лесная, д.11					01.07-15.07	16.07-29.07				
24	ул. Лесная, д.11-1					01.07-15.07	16.07-29.07				
25	ул. Лесная, д.11-2					01.07-15.07					
26	ул. Парковая, д.8А					01.07-15.07					
27	ул. Реутовских ополченцев, д.2				15.06-09.07		09.07-22.07				
28	ул. Реутовских ополченцев, д.4				15.06-09.07		09.07-22.07				
29	ул. Реутовских ополченцев, д.6				15.06-09.07		09.07-22.07				
30	ул. Реутовских ополченцев, д.8				15.06-09.07		09.07-22.07				
31	ул. Реутовских ополченцев, д.10				15.06-09.07		09.07-22.07				