



«Утверждаю»
Директор УК «Центрстрой»

В.В.Бахчурин
2014г.

График производства текущего ремонта мест общего пользования УК «Центрстрой»

№пп	Адрес	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Октябрь,18	■											
2	Октябрь,20				■								
3	Октябрь,22					■							
4	Октябрь,24						■						
5	Октябрь,28		■	■									
6	Октябрь,30	■			■								
7	Октябрь,42												
8	Юбилейный проспект,31				■								
9	Юбилейный проспект,33					■							
10	Юбилейный проспект,37							■					
11	Юбилейный проспект,39								■				
12	Юбилейный проспект,41									■	■		
13	Юбилейный проспект,49											■	
14	Юбилейный проспект,51												■
15	Кирова, 7/1					■							
16	Садовый, 3/1							■					
17	Победы, 15/1						■						
18	Лесная, 11								■				
19	Лесная, 11/1									■			

Примечание: По всем строениям необходимо выполнить текущий ремонт конструктивных элементов МОП с обязательным выполнением следующих видов работ:

- 1) Внутренняя отделка - восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях.
- 2) Фундаменты - устранение местных деформаций, усиление, восстановление повреждённых участков фундаментов, отмостки и входов в подвалы
- 3) Стены и фасады - герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт и окраска фасадов
- 4) Крыши - ремонт гидроизоляции
- 5) Придомовая территория - ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных площадок и площадок отдыха